

План мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «Фрунзенская СОШ» на 2016-2017 учебный год

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 23.08. 016	Приказ 08.2016	Эстамирова С.И., директор
1.2.	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 30.08.2016	педагогический совет	Закаев И.Л.-А., зам дир. по УВР
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	до 24.06.2016	Приказ	Эстамирова С.И., директор
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 15.12. 2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.5.	Знакомство с требованиями к АООП НОО для глухих и слабослышащих и позднооглохших обучающихся (требования к структуре, к условиям, к результатам)	до 15.12. 2016	Самостоятельное изучение документа	Учителя, администрация
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	3 июня 2017	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС ОВЗ (протокол)	Закаев И.Л.-А., зам дир. по УВР
1.07	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 7 июня	Протокол	Закаев И.Л.-А., зам дир. по УВР
1.08.	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий	ежегодно	Карта самооценки, приказ «Об	Эстамирова С.И., директор

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ		утверждении карты самооценки»	
1.09.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	8 августа	Совещание при директоре	Эстамирова С.И., директор
1.10.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 1 сентября	Совещание при директоре	Эстамирова С.И., директор
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	Приказ	Эстамирова С.И., директор
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	Приказ	Эстамирова С.И., директор
2.4.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, воспитатель)	до 1 сентября	Приказ	Эстамирова С.И., директор
2.5.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	План	Эстамирова С.И., директор, Закаев И.Л.-А., зам дир. по УВР
2.6.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части	до 1 сентября	План	Шельпякова Т.В., руководитель МО нач.кл.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);			
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	до 1 сентября	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Эстамирова С.И., директор
3.2.	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016-2017 учебный год	План ФХД	Эстамирова С.И., директор
3.3.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	в соответствии с графиком	Дистанционно, очно	Эстамирова С.И., директор
3.4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Шельпякова Т.В., руководитель МО нач.кл.
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно- методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО ОВЗ	до 31 августа	Информационная справка	Бекаева Н.М. зам по АХЧ
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной	До 30 августа	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Бекаева Н.М. зам по АХЧ

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	школе			
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ	2016-2018		Эстамирова С.И., директор
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	2016 - 2017	Формирование заказа по учебной литературе	Бадарова Я.Х. Педагог-библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с ОВЗ и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»	В течение 2016 – 2017 года	протоколы родительских собраний	Эстамирова С.И., директор
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Сентябрь 2016	Родительское собрание, протокол	Шельпякова Т.В., руководитель МО нач.кл.
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением	до 30 мая 2017	Раздел на школьном сайте «ФГОС»	Мачаева З.С., ответственный за сайт

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
5.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	до 5 июня	Отчёт по проведённому мониторингу	Шельпякова Т.В., руководитель МО нач.кл..
5.5.	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 1 сентября	Страница на школьном сайте	Эстамирова С.И., директор

Директор



С.И.Эстамирова